
3 용연저수지 관광 인프라 조성

구    분 계속  / 임기내   주    체 시  

재    원 시비    정부도움

주관부서 관 광 과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 용연저수지는 관광지 지정취소(2016.12.31.)된 이후 관광지 

    개발이 중단된 상태로 주변지역의 관광 활성화 필요

 ◦ 용연저수지 일대 관광자원개발을 통해 독립기념관과 연계하여 

역사와 문화가 함께하는 생활형 관광공간 조성       

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2020. ~ 2025.

 ◦ 사 업 비 : 235억 원 시비 235  ※ 토지매입비 등 미포함

 ◦ 위    치 : 동남구 목천읍 서흥리 355 일원

 ◦ 주요내용 : 용연저수지 둘레길 및 편의시설등 관광인프라 조성

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

용연저수지 관광기본계획 수립 ▬ ▬ ▬

용연저수지 둘레길 조성 ▬ ▬

지방재정투자심사등 행정절차 ▬

용연저수지 관광 인프라 조성 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 23,404 420 - 22,984 - - - -

시 비 23,404 420 - 22,984 - - - -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

관 광 기 본 계 획  수 립 ○

용연저수지 둘레길 조성 ○

지 방 재 정 투 자 심 사 등 
행 정 절 차

○

인 프 라  조 성 ○

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- ○ - -

 ◦ 용연저수지 관광 개발 관련 주민의견 수렴(목천읍) 및 설문조사 실시 

) 관광과장 이진영(2830) 관광시설팀장 신기명(2833) 담당 조영태(5159)


