
43 상습 정체도로 교통난 해소

구    분 계속  / 임기내  주    체 시  

재    원 시비    정부도움 재정   

주관부서 건설도로과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 주요교차로(망향로, 청삼교차로, 동부사거리) 교통과밀에 따른 

차량 지·정체 및 도로혼잡이 가중되는 구간 교통난 해소 

  

▢ 개    요  

  망향로 구간
 ◦ 기    간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.

 ◦ 사 업 비 : 28,700백만 원 시비 28,700

 ◦ 위    치 : 천안로사거리~단국대병원  

 ◦ 주요내용 : 상습 정체구간 연장 1.98km, 왕복4차로, 주요교차로 5개소

  동부사거리 구간
 ◦ 기    간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.

 ◦ 사 업 비 : 12,000백만 원 시비 12,000

 ◦ 위    치 : 천안대로(국도1호선) 및 태조산길 

 ◦ 주요내용 : 상습 정체구간 연장 985km

  청삼교차로 구간
 ◦ 기    간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.

 ◦ 사 업 비 : 7,300백만 원 시비 7,300

 ◦ 위    치 : 국도 1호선과 21호선 교차부(하행선 좌회전차로) 

 ◦ 주요내용 : 상습 정체구간 삼룡사거리 ~ 청삼교차로 (L=940m)



▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

기본 및 실시설계 착수 및 완료 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

보상추진 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

착공/ 공사 ▬ ▬ ▬

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 48,000 - 2,400 11,400 11,400 11,400 11,400 -

시 비 48,000 - 2,400 11,400 11,400 11,400 11,400 -

▢ 확인(성과)지표
                                                                                                            단위 : 개소

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

실 시 설 계  완 료 3

착 공 3

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ - ○ -

 ◦ 주민설명회, 준공에 따른 언론보도, 주민 만족도 조사 실시

▢ 협조 사항 

 ◦ (행정안전부) 해당사업 시설비 지원요청

) 건설도로과장 조창영(2480) 도로지원팀장 김두호(2484) 담당 박혜정(5560)


