
61 태학산 산림복합휴양시설 확대

구    분 계속  / 임기내  주    체 시  

재    원 국비  도비  시비 정부도움 재정   

주관부서 산림휴양과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 도시화에 의한 소득향상, 여가시간 증가 등으로 산림휴양욕구

증대 및 휴양공간 부족

    è 자연휴양림 확장으로 산림휴양공간 확대 제공코자함  

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2022. 7. 1. ~ 2026. 6.

 ◦ 사 업 비 : 17,000백만원 국비 4,400 도비 950 시비 11,650  

 ◦ 위    치 : 천안시 동남구 풍세면 삼태리 산28-1일원

 ◦ 주요내용 

   - 숲속의  집 : 15동 (6인실 10동, 8인실 5동)

   - 트리하우스 : 5동 (4인실)

   - 목재체험장 : 1동 (2층)

    ․ 연 면 적 : 1,000㎡

    ․ 시설내용 : 1층 지역농산물홍보 판매장, 2층 목재 체험관

   - 숲속야영장 

    ․ 면    적 : 4,000㎡

    ․ 시설내용 : 가족단위 바비큐장, 수도시설, 기타 편의시설

   - 숲길조성 및 정비

    ․ 길    이 : 5.0km (한양수자인@∼오토캠핑장, 정상)

   - 편의시설 : 주차장(20면), 화장실, 평상, 등의자 등 편의시설



▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

토 지 매 입
계획수립 ▬ ▬
협의매수 ▬ ▬ ▬ ▬

오 토 캠 핑

장 확 장

실시설계 ▬
확장공사 ▬ ▬
운영 ▬

숲 속 의 집 

추 가 설 치

조성계획변경
및 실시설계

▬ ▬

설치 ▬ ▬
운영 ▬

숲 길 조 성 

및  정 비

실시설계 ▬ ▬
조성 공사 ▬ ▬
유지관리 ▬

목재체험장 

건 립

실시설계 ▬ ▬
건립공사 ▬ ▬ ▬
운영 ▬

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 19,104 2,104 800 2,000 2,800 11,000 400 0

국 비 5,452 1,052 - 500 1,200 2,500 200 -

도 비 1,476 526 - 250 600 - 100 -

시 비 12,176 526 800 1,250 1,000 8,500 100 -

▢ 확인(성과)지표 

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

오 토 캠 핑 장 확 장 준공

숲속의집 추가조성 준공

숲길조성 및 정비 준공

목 재 체 험 장  건 립 준공



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ ○ -

 ◦ 조성사업을 위한 민간전문가 자문 1회, 완공 후 만족도조사 1회, 휴양림관련 홍보 2회

) 산림휴양과장 김창영(2420) 산림휴양팀장 김주식(2424) 담당 이윤행(5529)


