
24 좋은 일자리 창출을 위한 13개 산업단지 조성

구    분 계속  / 임기내  주    체 민간

재    원 국비  도비  시비  민간 정부도움 재정   

주관부서 산업단지조성추진단  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 미래 신성장 동력 창출을 위한 산업기반 조성

 ◦ 산업시설용지의 계획적 공급과 우수기업 유치로 고용창출 및  

    지역경제 활성화에 기여

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2007. ~ 2026.

 ◦ 사 업 비 : 29,509억 원 국비 1,480 도비 656 시비 76 민간 27,296

 ◦ 사 업 량 : 산업단지(13개, 조성면적 8,530,286㎡)

    - 기반시설(도로 L=7.222㎞, 용수관로 L=47.3km, 폐수처리 Q=9,788㎥)

 ◦ 주요내용 : 신규 산업단지 조성 및 기반시설 구축

산 단 명 사업기간 지정면적
(㎡) 시 행 자 유 치 업 종

13개소 8,530,286
LG생활건강퓨처 2014∼2022 388,373 ㈜LG생활건강 화학물질, 화장품 제조업

동부바이오 2007∼2023 334,108 ㈜원건설외 1개사 식료품업, 물류
직산도시첨단 2014∼2025 333,872 LH 첨단산업 등 지식기반 서비스 산업

북부BIT 2007∼2024 875,332 천안북부일반산업단지㈜ 생명공학, 전자영상 등
제5산단(확장) 2017∼2023 472,475 ㈜뉴테라개발 화학, 1차금속, 물류 등

성거 2018∼2022 305,930 성거산단㈜ 목재, 화학물질, 전자부품 등
테크노파크 2019∼2023 918,033 천안테크노파크㈜ 의료정밀, 전기전자, 금속기계 등

제6일반 2019∼2024 966,633 천안풍세산업단지개발㈜ 전기전자, 금속기계, 부품가공 등
풍세2 2020∼2024 345,463 ㈜풍세2일반산업단지 식료품업, 화학물질, 1차금속 등

에코밸리 2019~2024 348,939 ㈜후레쉬밸리 목재 및 나무제품제조업, 화학물질 등
신사 2022∼2026 634,138 천안신사산업단지㈜ 식료품제조업, 화학물질 등
수신 2016∼2024 1,754,987 천안수신개발사업조합 물류, 첨단업종 등
군서 2021∼2025 852,003 ㈜태영건설 전기장비 제조업 등



▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

산업단지 지정계획 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
산업단지계획 승인 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
단지 조성공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
기반시설 지원 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 2,950,972 668,422 722,748 651,122 334,347 319,535 254,798

국 비 148,074 17,850 26,198 28,700 35,967 39,359
도 비 65,642 12,492 19,071 12,799 12,799 8,481
시 비 7,600 1,520 1,253 1,387 1,652 1,788
민 간 2,729,656 636,560 676,226 608,236 283,929 269,907 254,798

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

LG생활건강퓨처 일반산단 조성공사 준공

동부바이오 일반산단 조성공사 착공 조성공사 준공

직산도시첨단산단 보 상  착 수 조성공사 착공 조성공사 준공

북부BIT 일반산단 조성공사 준공

제5일반산단 확장 조성공사 착공 조성공사 준공

성 거  일 반 산 단 조성공사 준공

천안테크노파크 일반산단 조성공사 착공 조성공사 준공

제 6 일 반 산 단 보 상  착 수 조성공사 착공 조성공사 준공

풍 세 2 일 반 산 단 보 상  착 수 조성공사 착공 조성공사 준공

에코밸리 일반산단 산단계획 승인 보 상  착 수 조성공사 착공 조성공사 준공

신 사  일 반 산 단 산단계획 승인 보 상  착 수 조성공사 착공 조성공사 준공 조성공사 준공

수 신  일 반 산 단 지정계획 반영 산단계획 승인 보상 착수 및 착공 조성공사 준공 조성공사 준공

군 서  일 반 산 단 지정계획 반영 산단계획 승인 보상 착수 및 착공 조성공사 준공



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○

 ◦ 산업단지 조성 및 기반시설 구축 관련 주민설명회 및 주민 의견 청취

 ◦ 산업단지 분양 홍보 등 언론 및 방송 보도 

▢ 협조 사항

 ◦ (국토부) 진입도로 신규사업 선정 및 국비지원, 산업입지 수급 물량 확보

 ◦ (충남도) 용수공급시설 신규사업 선정 및 도비지원

 ◦ (환경부) 폐수처리시설 신규사업 선정 및 국비지원, LG산단 공장설립승인지역 

해제 협조

) 산업단지조성 
추진단장 최광복(2145)

산업단지조성팀장
기반시설지원팀장

정용선(2146)
윤주욱(2147)

담당 배희찬(5466)
이승현(5477)


