
70 도시숲(소공원)을 통한 녹색 친환경도시 조성

구    분 신규  / 임기내  주    체 시  

재    원 국비  도비  시비  정부도움 재정

주관부서 공원녹지과  협조부서

▢ 목    표

 ◦ 도심지 유휴공간에 도시숲 조성을 통한 친환경 그린도시 조성

 ◦ 생활환경 개선을 통한 질 높은 정주환경 조성

▢ 개    요

  도심지 유휴공간 도시숲 조성

 ◦ 기    간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.

 ◦ 사 업 비 : 1,800만 원 시비 1,800

 ◦ 위    치 : 도심지 유휴공간 12개소

 ◦ 주요내용(연간 3개소 조성, 개소당 약 150백만원)

    - 수목식재, 의자 등 휴게시설 설치를 통한 시민 편익공간 증진 

    - 도시열섬현상 완화 등 기후여건을 개선하는 도시숲 조성

 ◦ 조성계획(예시)



  천안초등학교 인근 공원 조성

 ◦ 기    간 : 2022. 7. ~ 2023. 9.

 ◦ 사 업 비 : 300백만 원 시비 300

 ◦ 위    치 : 천안초등학교(동남구 성황동 36번지) 내

 ◦ 주요내용 

    - 범죄예방설계(CPTED) 설계를 통한 안전한 공원환경 조성

    - 수목정비 및 보완식재로 도시숲 경관 향상

    - 휴게시설 및 운동기구 등 노후시설물 교체

  도솔공원 시설 및 환경 개선

 ◦ 기    간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

 ◦ 사 업 비 : 200백만 원 시비 200

 ◦ 위    치 : 도솔광장(동남구 신부동 124번지 일원)

 ◦ 주요내용 

    - 기존 시설물과 조화를 이루는 경관조명 설치로 야간 볼거리 

제공 및 공원 이용 활성화 도모

    - 크리스마스 등 이벤트성 조명 및 포토존 설치

    - 수목 및 편의시설 보완

  성정공원 재정비 사업

 ◦ 기    간 : 2023. 2. ~ 2023. 12.

 ◦ 사 업 비 : 300백만 원 도비 150 시비 150

 ◦ 위    치 : 청사공원(서북구 성정동 1285번지)

 ◦ 주요내용 

    - 산책로 및 배수로 정비 등으로 쾌적한 공원환경 조성

    - 다목적구장 펜스 보수 및 추가설치 

    - 편의시설(야외운동기구, 등의자 등) 설치 



  물총새공원 녹색휴식공간 확충
 ◦ 기    간 : 2021. 11. ~ 2022. 10.

 ◦ 사 업 비 : 1,000백만 원 국비 500 도비 100 시비 400

 ◦ 위    치 : 물총새공원(서북구 불당동 1641번지 일원)

 ◦ 주요내용 

    - 「도시 바람길 숲 조성사업」으로 장재천과 번영로의 연결숲 기능 강화

    - 교목 20종 497주, 관목 15종 33,510주, 지피 13종 41,160본 등 식재 

및 등벤치 18개 추가 설치 추진 중

▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

도 심 지 
유 휴 공 간
도시숲 조성

기본계획 수립 및
대상지 선정 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
준공 ▬ ▬ ▬ ▬

천안초 인근
공원 조성

계획 수립 ▬ ▬
착공/공사 ▬ ▬
준공 ▬

도솔공원 시설 및 
환 경 개 선

계획 수립 ▬

착공/공사 ▬
준공 ▬

성 정 공 원 
재정비사업

계획 수립 ▬
착공/공사 ▬ ▬ ▬
준공 ▬

물총새공원
녹색휴식공간 
확 충

착공/공사 ▬

준공 ▬

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 3,600 1,000 - 1,250 450 450 450 -

국 비 500 500 - - - - - -

도 비 250 100 - 150 - - - -

시 비 2,850 400 - 1,100 450 450 450 -



▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
도심지 유휴공간
도 시 숲  조 성

3개소 3개소 3개소 3개소

천안초 인근 공원
조 성

준공

도솔공원 시설 및 
환 경 개 선

준공

성 정 공 원 
재 정 비 사 업

준공

물 총 새 공 원
녹색휴식공간 확충

준공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○

 ◦ 사업 완료 시 언론/방송 보도 예정

 ◦ 읍ž면ž동 행정복지센터와 협업하여 주민요구 사항을 반영하여 이용자 만족도 제고

▢ 협조 사항

 ◦ (충청남도천안교육지원청) 공유재산 토지사용 협의 

) 공원녹지과장 강문수(2720)

도시숲조성팀장 장혜경(2725) 담당 김근종(2763)

공원관리1팀장 최치열(2722) 담당 김혜빈(2770)

공원관리2팀장 최문기(2723) 담당 오원일(2775)

이시훈(2776)


