
105 서북구청 신청사 건립

구    분 신규  / 임기후 주    체 시  

재    원 시비  민간   정부도움

주관부서 서북구 자치행정과  협조부서 회계과, 도시계획과, 복지정책과 외

▢ 목    표 

 ◦ 서북구청사 노후로(40년 경과)로 인한 구조안전 등 전반적인 성능

    저하에 따른 신청사 건립으로 인근 주민편의시설 확대와 청사의 

    사회·문화적 기능강화 도모      

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2022. 3. ~ 

 ◦ 사 업 비 : 미정 [61백만원(기본구상용역비)]

 ◦ 주요내용 

    - 『신청사 건립 기본구상 용역』 진행중으로(‘22. 3. ~ ‘22. 11.)
        향후 신청사 건립 추진방향 등 최종결정

     - 민간협력방식의 복합공공청사 개발방향으로 최적의 구상안 도출

    - 북부종합사회복지관 병립 등으로 주민편의를 위한 도입시설 구상

       ▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

신청사 건립 기본구상 용역 ▬

기본계획 수립 및 행정절차 이행 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

기본 및 실시설계 ▬ ▬ ▬ ▬

착공 및 준공 ▬ ▬ ▬

 ※ 기본구상 용역에 따른 변동 가능



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

미정

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

기본구상 용역 ○

기본계획 수립
및 행정절차 이행

○ ○

기본 및 실시설계 ○

착 공 ○

※ 기본구상 용역에 따른 변동 가능

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ - ○ ○ -

 ◦ 서북구청 신청사 건립(규모, 도입시설 등)에 대한 서북구 주민들의 의견 수렴

 ◦ 신청사 건립 후 언론 홍보

) 서북구 
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