
71 삼거리공원 재개발사업 준공

구    분 계속  / 임기내  주    체 시

재    원 국비  도비  시비 정부도움 제도  재정  

주관부서 공원녹지과  협조부서

▢ 목    표

 ◦ 그동안 추진해 온 삼거리공원 재조성 계획을 전면 재검토

 ◦ 흥타령춤축제 개최 장소로 사용할 수 있는 공간 조성       

▢ 개    요

  천안삼거리공원 재개발사업(기반시설사업)

 ◦ 기    간 : 2020. 7. ~ 2023. 6.

 ◦ 사 업 비 : 16,800백만 원 국비 1,674 도비 10,326 시비 4,800

 ◦ 위    치 : 동남구 삼룡동 삼거리공원 일원

 ◦ 주요내용

    - 지하주차장 조성(A=11,000㎡, 251면) 및 소하천 정비(L=520m)

  천안삼거리공원 재개발사업(모사업)

 ◦ 기    간 : 2020. 7. ~ 2024. 12.

 ◦ 사 업 비 : 36,747백만 원 시비 36,747

 ◦ 위    치 : 동남구 삼룡동 삼거리공원 일원

 ◦ 주요내용 

    - 천안삼거리공원 재개발사업 설계 및 공원조성(A=137,375㎡)

    - 광장, 수경시설, 산책로 등 공원시설 도입



  천안삼거리공원 재개발사업(자연마당)

 ◦ 기    간 : 2020. 7. ~ 2023. 6.

 ◦ 사 업 비 : 3,453백만 원 국비 28 도비 1,364 시비 2,061

 ◦ 위    치 : 동남구 삼룡동 삼거리공원 일원

 ◦ 주요내용 

    - 도시생태휴식공간 자연마당 조성(A=54,794㎡)

    - 숲속생태놀이터, 생태복원숲, 생물다양성숲 등 조성

▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

기반시설사업 (공사) 준공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

모 사 업
실시설계 용역 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

(공사) 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

자 연 마 당 (공사) 준공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 57,000 32,125 10,487 5,141 9,247 - - -
국 비 1,702 1,702 - - - - - -
도 비 11,690 3,560 4,117 4,013 - - - -
시 비 43,608 26,863 6,370 1,128 9,247 - - -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

기반시설사업 착공 준공

모사업
설계 착공 준공
공사 착공 준공

자연마당 조성 착공 준공



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○

 ◦ 준공 시 언론/방송 보도

▢ 협조 사항

 ◦ (국토교통부, 충청남도) 지역개발사업계획 및 실시계획 등의 변경 승인  

) 공원녹지과장 강문수(2720) 명품공원조성팀장 유보현(2726) 담당 이상곤(2793)


